

Acta de Reuniones

ACTA N°001: Análisis del Proyecto de SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPLEADOS DE UNA EMPRESA

TEMA DE LA REUNIÓN: En el presente documento se detalla la temática del proyecto a desarrollar y se analiza cada uno de los procedimientos que realizará el sistema propuesto.

PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Ing. Jenny Ruiz

LUGAR: reunión a través de Zoom FECHA: 16/06/2022

HORA REAL DE INICIO: 9:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 11:h30 am

| AGE | AGENDA DE LA CONVOCATORIA: | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|
| 1. | Presentación de historias de usuario. | | |
| 2. | Creación del sprint 1 | | |
| 3. | | | |

| NOMBRE PARTICIPANTES | CARGO |
|----------------------|----------------------------------|
| Ing. Jenny Ruiz | Docente del DECC |
| Kevin Alava | Integrante de equipo de proyecto |
| Jhois Cedeño | Integrante de equipo de proyecto |
| Wagner Cuenca | Líder del grupo de proyecto |

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- 1.1 ANTECEDENTES: El día 06/06/2022 se realizó una reunión con la finalidad de realizar las siguientes actividades detalladas a continuación:
 - 1. Implementación del código para inicio de sesión e ingreso al sistema como administrador
 - 2. Implementación del código para inicio de sesión e ingreso al sistema como usuario
 - 3. Creación de registro de usuarios al sistema
- 1.2 Se realizan modificaciones en la documentación desarrollada hasta el momento, basados en la retroalimentación ofrecida por la Ingeniera.
- 1.3 INFORMACIÓN

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

| | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Conectar a la base de datos el registro de los usuarios | Jhois | 27/06/2022 |
| 2. | Realizar el sprint de acuerdo con las historias de | Wagner | 27/06/2022 |
| | usuario | | |
| 3. | Realizar mas reuniones a la semana | Kevin | 27/06/2022 |

TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA:

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: UFA ESPE

| Responsable: Jenny Ruiz |
|--------------------------|
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |
| |
| Fecha: 06/06/2022 |
| |

| Ing. Jenny Ruiz | Wagner Cuenca | |
|-----------------|-----------------------------|--|
| | Líder del grupo de proyecto | |